

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»

Руководитель Муниципального опорного центра Советского района Республики Крым

Республики Крым»

Крым

«23» апреля

2021 г.

«23» апреля

2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
Советского района Республики Крым
(наименование муниципального образования)
на 2021-2022 годы

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	Апрель 2021	Руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»	Актуализирован план работы МОЦ	Апрель 2021 Январь 2022	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» Руководитель МОЦ
1.3.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	Май 2021 Январь 2022	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» Руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года 2021,2022	Руководитель МОЦ
1.5.	Создание раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее - ОДО)	Раздел МОЦ на сайте ОДО	Май 2021	Руководитель МОЦ Ответственные специалисты МОЦ
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МБУ ДО «Советский ЦДОТ».	Информация о деятельности МОЦ	В течение года 2021,2022	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», Руководитель МОЦ Ответственные

	социальных сетях, СМИ			специалисты МОЦ
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года 2021,2022	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МКУ «Центр обеспечения ДМОУ», Руководитель МОЦ Ответственные специалисты МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели МО	В течение года 2021,2022	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», Ответственные специалисты МОЦ
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря 2021, 2022	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» Руководитель МОЦ
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.)		До 15 декабря 2021, 2022	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» Руководитель МОЦ
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФ ДОД), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) в МО	Информация на сайтах МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года 2021	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», Руководитель МОЦ Ответственные специалисты МОЦ
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФ ДОД в МО	Информация на сайтах МКУ «Отдел образования администрации	В течение года 2021	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»,

		Советского района Республики Крым», МОЦ, ОДО, в СМИ		Ответственные специалисты МОЦ
2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФ ДОД в МО	Семинары Совещания	По отдельном у графику	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым» Руководитель МОЦ
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары	Июнь-август 2021, далее по плану	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», Руководитель МОЦ Ответственные специалисты МОЦ
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	Июнь-август 2021	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», Ответственные специалисты МОЦ, Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь-август 2021	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», Отв. специалисты МОЦ, Эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФ ДОД в МО в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФ ДОД в МО	Сроки «дорожной карты»	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МКУ «Отдел культуры и международных отношений»
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФ ДОД	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района

				Республики Крым», МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений»
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФ ДОД в МО	Отчет	Декабрь 2021	Руководитель МОЦ, МКУ «Центр обеспечения ДМОУ»
3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	Информация на сайтах МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МОЦ, ОДО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ 2021,2022	МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», Руководитель МОЦ Ответственные специалисты МОЦ,
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений»
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие МО в региональных этапах конкурсов	В период подготовки и к региональным этапам	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МКУ «Отдел культуры и межнациональных отношений»
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из	Банк данных лучших практик МО	В течение года по графику 2021,2022 годы	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»

	негосударственного сектора дополнительного образования			
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года по графику 2021,2022 годы	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах повышения квалификации в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение 2021 года	Руководитель МОЦ Ответственные специалисты МОЦ

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики

4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики	Разработка и реализация ДОП в сетевой форме (указать кол-во в соответствии с «дорожной картой»)	В течение 2021-2022 годов	Руководитель МОЦ Ответственные специалисты МОЦ
4.2.	Проведение семинаров, совещаний с ОДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме	Семинары Совещания	В течение 2021-2022 годов (по графику)	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»

5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

5.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения	Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО	В течение 2021-2022 годов	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации
------	--	---	---------------------------	---

	доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО			Советского района Республики Крым»,
5.2.	Проведение семинаров с организациями дополнительного образования в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО	Семинары	В течение 2021 года	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»,
6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
6.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента ИС «Навигатор дополнительного образования детей Республики Крым» (далее – ИС «Навигатор»)	Информация на сайтах МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2021-2022 годов	Руководитель МОЦ Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»
6.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях ИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым», МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение 2021-2022 годов	Ответственные специалисты МОЦ, МКУ «Отдел образования администрации Советского района Республики Крым»,
6.3.	Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования ИС «Навигатор»	Консультации	В течение 2021-2022 годов	Ответственные специалисты МОЦ
6.4.	Наладка работы и начало функционирования ИС «Навигатор»	Функционирование ИС «Навигатор»	В течение 2021-2022 годов, далее - постоянно	Ответственные специалисты МОЦ